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	矿山修复进展缓慢
	2022年8月底前，完成全市历史遗留矿山核查摸底工作。2025年11月底前，完成规划确定的历史遗留矿山修复工作。消除地质灾害隐患，栽植植被恢复生态环境。
	1.2023年5月底前，自然资源局对全市矿山恢复治理情况进行全面排查摸底。按照“谁破坏、谁治理”“谁修复、谁受益”原则开展督导检查，对未按矿山恢复治理方案进行施工的建设的项目要限期整改，督促其严格履行义务。
2.2023年11月底前，自然资源局完成“十四五”生态修复规划编制工作，明确修复目标，制定年度工作计划，完成大哈拉巴山整体矿山修复治理。
3.2024年12月底前，完成预期治理目标20.19公顷，2025年11月底前完成全市历史遗留矿山生态修复总计43.77公顷预期目标。
	
1.完成全市矿山恢复治理情况排查工作，区分自然恢复、辅助再生、生态重建、转型利用等不同治理模式分类统计。
2.完成十四五国土空间生态修复规划，完成大哈拉巴山生态修复任务。
3.超额完成预期治理目标，总修复面积52.66公顷。其中大哈拉巴山治理面积46.07公顷，辽西街巨丰村自然恢复面积2公顷、新立乡孙家村自然恢复面积4.59公顷。



