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	13
	管网建设改造严重滞后
	加快雨污分流建设，2025年11月底前，完成全市“十四五”城市污水管网建设改造计划，合流管网占比降至37%，城市污水收集率较2020年提升5个百分点，城市污水处理率达到95%以上。
	1.2022年6月底前，按照上级部署，住建局组织完成市区污水管网建设研判报告，制定“十四五”期间管网建设计划，平均每年改造合流管网5公里，并按照计划实施。
2.2022年6月底前，市住建局组织完成全市污水管网和合流制管网建设情况排查，编制完成管网建设及改造计划，并按年度计划实施。
3.市住建局2022年11月底前，完成雨污分流改造4.4公里，2025年11月底前，完成合流制排水管线改造25公里。
	
1、制定了城区污水管网建设研判报告及“十四五”管网建设计划，每年改造雨污分流管线5公里。
2、组织开展城区178公里排水管线排查，并按照管网建设计划实施。       
3、双辽市“十四五”城市雨污合流改造计划25公里，完成25.7公里。其中：2021年完成合流制管线改造2.62公里，2022年完成合流制管线改造7.85公里,2023年完成合流制管线改造4.3公里,2024年完成合流制管线改造10.193公里,2025年完成合流制管线改造0.74公里。



